

Plan de trabajo sugerido para asegurar el cumplimiento de la entrada en vigor el 1 de Noviembre 2018 del nuevo esquema de cancelación.

Plazo máximo sugerido para concluir las tareas	Fecha de Conclusión	SAT	PAC	Desarrolladores	Empresas
	1 de septiembre 2018	El SAT tiene listo el servicio gratuito que operará desde su Portal de Internet así como los servicios de comunicación para recibir y tramitar las solicitudes provenientes de los PACs.			
1 Semana	7 de septiembre de 2018		Conclusión del diseño de las soluciones tecnológicas para sus clientes.		
3 Semanas	28 de septiembre 2018		Desarrollo y actualización de los sistemas administrativos de sus clientes.		
2 Semanas	12 de octubre de 2018		Entrega de soluciones tecnológicas actualizadas e instalación en los sistemas de sus clientes.		
2 Semanas	31 de octubre de 2018		Capacitación de las herramientas para operar conforme al nuevo esquema de cancelación.		
	1 de noviembre de 2018	<b>Entrada en vigor del nuevo esquema de cancelación.</b>			

Te invitamos a medir tu avance para verificar si vas en tiempo con el plan propuesto.